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	ATA DE REUNIÃO - ATA
	

	
	Nome do Projeto:
 Processo Eletrônico
	



	DATA:
	10/01/2017

	LOCAL:
	Diretoria de Planejamento


	Participantes

	Nome
	Setor de Lotação

	Bruno Henrique de Oliveira Peixoto
	Serviço de Sistemas de Informação

	Gleice de Melo Prates
	Diretora de Planejamento

	Marcelo Augusto Pedreira Xavier
	Gerente da Gerência de Tecnologia da Informação

	Licardino Siqueira Pires
	Chefe do Serviço de Sistemas de Informação


Objetivos
· Apresentação do escopo e alinhamento de expectativas em relação ao projeto para a Diretoria de Planejamento. 
Tópicos discutidos
A reunião iniciou-se às 09:00 do dia 10 de janeiro de 2017. A Sra. Gleice iniciou perguntando quanto de processo eletrônico já existe no Tribunal. O Sr. Marcelo informou que numa tentativa de se iniciar o projeto de processo eletrônico no passado, os processos do Protocolo foram mapeados. Também acrescentou que o atual sistema de controle de processos, o Estação Digital, foi concebido pensando numa evolução do processo físico para o eletrônico.

O Sr. Licardino informou que ele enxerga que o projeto tem 5 partes, e que elas serão entregues paulatinamente.  As 5 partes são:

1. Gestão do processo eletrônico;

2. Módulo de gestão de documentos;

3. Módulo para usuários externos e consultas;

4. Módulo de workflow

5. Normativas de suporte.

O Sr. Marcelo acrescentou que a parte do sistema menos implementada é o Módulo para usuários externos e consultas.

A Sra. Gleice também questionou o motivo da dificuldade de implantação do sistema eletrônico no Tribunal, uma vez que o sistema atual foi concebido pensando numa implantação de processo eletrônico. O Sr. Marcelo informou que na visão dele, foi a falta de regulamentação.  Ainda, disse que por esse motivo o primeiro passo do projeto deve ser a regulamentação do Processo Eletrônico. 
Além disso, foi discutido estratégias para fazer a transição dos processos físicos que estão em tramitação, segurança  e sigilo dos dados. Entre as estratégias para a transição foram mencionadas a digitalização completa de todos os processos em trâmite e o bloqueio de processos físicos, que acarretará numa redução gradual dos processos físicos.
A Sra. Gleice também indagou sobre a numeração de páginas do processo. O Sr. Marcelo a informou que tal prática não é necessária no processo eletrônico, e que o controle será feito por documentos. Eles que serão numerados. Ex.: Documento1, Documento2, etc.
O Sr. Marcelo ressaltou a importância de se ter na normativa que irá tratar do processo eletrônico uma seção que sobre alterações no Processo, como exclusões, correções, etc. Ademais, falou que a Secretaria Geral e os servidores Marcus Vinicius, José de Anchieta e Valeska seriam os principais fornecedores de requisitos para o Sistema.
Ao final da reunião ficou combinado entre os partícipes de marcar uma visita no TCU pra conhecer o sistema deles.

Na lista abaixo estão as próximas ações relacionadas ao projeto.

	Ações a serem tomadas

	Ação
	Responsável
	Previsão

	Marcar visita ao TCU.
	GERTI
	22/02/2017


Próxima reunião do projeto
A definir.

Informações adicionais
Não se aplica
	Aprovações

	Participante
	Assinatura
	Data

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


