



Projeto / Assunto	PRJ.2015.27 – Processamento da nova CASP	
Data	07/12/2015 – 16:00	
Local	Secplan	
Pauta	Discussão de novo cronograma do projeto e apresentação da situação atual à Secretaria de Controle Externo	
Objetivos		
Tópicos Discutidos		
<p>Foram apresentados na reunião um panorama da situação atual do projeto à Secretaria de Controle Externo, Sr^a Adriana de Moraes. Nessa ocasião foi divulgado o nome de Pedro Henrique Bastos para ser “dono do processo” referente ao Processamento da nova CASP;</p> <p>O secretário de planejamento, sr^o Lucio, e a responsável pela gestão de projeto e processos, sr^a Michely, discorreram sobre a função primordial do “dono do processo” referente a esse projeto.</p> <p>Salienta-se que embora o projeto tenha um escopo bem simples, os participantes da reunião tiveram uma ideia da complexidade existente, enumerada por Licardino e Marcelo, da Gerência da Tecnologia da Informação.</p> <p>O banco de dados do SCG está sendo estudado pela Gerência de TI, sendo que os técnicos da TI trabalharão em conjunto com a equipe responsável pela especificação do sistema descrito no projeto.</p>		
Ações a serem tomadas		
Ação	Responsável	Previsão (Data)
Apresentação do projeto para o Conselho	Juarez Batista Rodrigues	08/12/2015
Informações Adicionais		
Agendamento próxima reunião		
Data	08/12/2015	
Horário	16:00	
Local	Serviço de Contas dos Gestores	
Participantes		
Nome	Unidade Organizacional	Assinatura
Juarez Batista Rodrigues	Sec-Governo	
Adriana de Moraes	Secretaria de Controle Externo	
Bruno Batista	SEC-PLAN	
Wilson Ferreira Junior	Sec. V. C. Governo	
Rosemary Braga	Gerência de Contas	