



<b>Projeto / Assunto</b>	PRJ.2015.27 – Processamento da nova CASP	
<b>Data</b>	29/02/2016 – 9:00	
<b>Local</b>	Gerência de Contas	
<b>Pauta</b>	Discussão do layout criado pela equipe pertencente à Gerência de Contas com a equipe de desenvolvimento – Gerência de TI	
<b>Objetivos</b>		
Planejar os próximos passos do Projeto PRJ 2015.27		
<b>Tópicos Discutidos</b>		
<p>Foram apresentados na reunião o layout criado pela equipe da Gerência de Contas para equipe de desenvolvimento da Gerência de TI.</p> <p>A reunião teve como objetivo traçar as próximas medidas para dar andamento ao sistema de recepção de dados orçamentários, financeiros, contábeis e operacional.</p> <p>Ficou decidido que a Gerência de TI elaborará um documento com base no layout criado pela equipe da Gerência de Contas para ser apresentado ao Conselheiro da pasta vinculada à Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento, Secretária de Controle Externo e Presidência deste Tribunal.</p> <p>Ficou estabelecido que ambas as equipes se reunirão novamente no dia 08/03/2016 para validarem o documento produzido pela Gerência de TI no sentido de dar conhecimento aos jurisdicionados que serão afetados pela instituição desse sistema de recepção de dados eletrônicos.</p>		
<b>Ações a serem tomadas</b>		
<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Previsão (Data)</b>
Apresentação de documentos que contempla o layout para serem apresentados à Secretaria de Controle Externo	Juarez Batista Rodrigues	08/03/2016
<b>Agendamento próxima reunião</b>		
<b>Data</b>	08/03/2016	
<b>Horário</b>	9:00	
<b>Local</b>	Gerência de Controle de Contas	
<b>Participantes</b>		
<b>Nome</b>	<b>Unidade Organizacional</b>	<b>Assinatura</b>
Juarez Batista Rodrigues	Sec-Governo	
Carolina de Oliveira		
Rosemary Braga		
Licardino Siqueira		
Pedro Henrique Bastos		