


Projeto de recepção de contas de gestores e governo

Caderno: atas de reuniões

Criada em: 29/08/2019 17:43

Atualizado ... 29/08/2019 18:08

Autor: licardino@gmail.com



Detalhes

Projeto	Projeto de recepção de contas de gestores e governo
Data/Hora/Local	28/08/2019 / 10:00 as 11:40 / Sala de reunião 1PC
Objetivo	Reunião inicial do projeto
Participantes	Wilson, André Góes, Gláucia, Gustavo, Mario Mendes, Bruno Henrique, Licardino, Felipe

Follow-up

Tarefa	Responsável	Concluído?
Reunião com a Contabilidade Geral do Estado para definir os procedimentos de exportação dos relatórios do Sistema de Contabilidade Geral	Gerência de Contas / TI	<input type="checkbox"/>
Estabelecer layout e formatos de arquivos do SCG dos demonstrativos	Gerência de Contas / TI	<input type="checkbox"/>
Definir <i>layouts</i> dos formulários do Relatório de Gestão	Gerência de Contas / TI	<input type="checkbox"/>
Definir informações que irão compor a instrução técnica	Gerência de Contas	<input type="checkbox"/>
Mapear os dados do sistema de prestação de contas	Gerência de Contas / TI	<input type="checkbox"/>
Desenvolvimento da solução especificada	TI	

Decisões

Decisões

Quanto aos prazos para este projeto, o módulo de contas de **governador** deverá estar implantado até **16 de fevereiro de 2020** e o de contas de **gestores** até **31 de julho de 2020**.

No processo de desenvolvimento de software o termo implantado significa que o sistema foi desenvolvido, testado, realizado treinamento aos usuários finais e implantado em ambiente de produção

O sistema deve fazer validações básicas de preenchimento de campos e de regras de negócio utilizando as bases de dados dos jurisdicionados internalizadas no TCE-GO

O cenário de retificação de dados deve ser especificado pela equipe. Pois, deve ficar claro se será tratado no sistema de prestação de contas ou no eTCE-GO.

O André Góes será o responsável na Secretaria de Controle Externo por acompanhar e monitorar o projeto em questão

O Analista Mário Mendes dará o apoio de negócio à Gerência de TI para elucidar os requisitos contábeis em solução de TI

Encerramento

Resumo & Pontos Chave

O objetivo do projeto é ter a automação da produção de INSTRUÇÃO TÉCNICA. Por isso, o projeto deve ser guiado pela INSTRUÇÃO TÉCNICA.

A próxima reunião para levantamento de requisitos do projeto está agendada para 03/09 as 9:00 na sala de reunião 2PC

- Notas de Reunião Distribuídas para a Equipe
- Tarefas e Projetos Concluídos, Processados ou Delegados
- Datas Chave Concluídas ou Agendadas

